

Vorbereitung zur Evaluierung des Leitkonzeptes nach INSEK

Gemeinde Am Mellensee 2024



Möglicher Zeitplan zur Evaluierung

	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Initiierung	OB									
Analyse des LK	OB									
Auswertung der Analyse										
Datenerhebung										
Auswertung der Datenerhebung										
Ziele entwickeln										
Kommunikation										
Ausschreibung										

Titel	Kurze Definition	Anmerkungen
Initiierung	<p>Das interne Ziel ist es, die Evaluierung so gut wie möglich vor der Vergabe des Auftrages an einen dritten vorzubereiten und alle Mitglieder der Gemeinde und dessen Gremien und Stakeholder zu beteiligen.</p> <p>Zu den internen Beteiligten gehören die Gemeindeverwaltung mit seinem Bürgermeister Herr Krüger, die Projektbeauftragte Frau Neumann (Vorbereitung, Koordinierung und Überwachung), die Ausschüsse und die Gemeindevertretung.</p> <p>Eine Vorplanung der Teams wird beim Kick-Off gemeinsam erarbeitet. Der Umfragekatalog wird gemeinsam erarbeitet.</p>	<p>Kick-Off 12.03.2024 Info-Veranstaltung mit den Ortsvorstehern im Haus</p> <p>Fragenkatalog Entwurf zur Kürzung und Ergänzung vorbereitet</p>
Analyse des LK	<p>Bestandsaufnahme des aktuellen Leitkonzeptes</p> <p>Überprüfung der Umsetzung bisheriger Maßnahmen</p> <p>Interessenvertreter Analyse</p>	
Auswertung der Analyse	<p>Daten analysieren und interpretieren</p> <p>Vergleich mit festgelegten Evaluierungskriterien</p> <p>Identifikation von Erfolgen und Defiziten</p>	
Datenerhebung	<p>Sammlung von quantitativen und qualitativen Daten</p> <p>Befragung, Interviews und Workshops mit Interessenvertretern</p> <p>Auswertung von Dokumenten und statistischen Informationen</p>	
Auswertung der Datenerhebung	<p>Daten analysieren und interpretieren</p> <p>Vergleich mit festgelegten Evaluierungskriterien</p> <p>Identifikation von Erfolgen und Defiziten</p>	
Ziele entwickeln	<p>Ableitung von Maßnahmen zur Verbesserung</p> <p>Priorisierung der Handlungsempfehlung</p> <p>Erstellung eines Maßnahmenkatalogs</p>	
Kommunikation	Eine kontinuierliche Abstimmung mit den Interessen- und Gemeindevertretern	
Ausschreibung	Vorbereitung der Ausschreibung und in der HHP 2025 berücksichtigen	